



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 004453-0900/13-2**

**CONTRATADA:** ZARO & ZARO EMPREENDIMENTOS LTDA.- ME.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 16.811,81 (dezesesseis mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos); o respectivo pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, conforme cronograma físico-financeiro; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, a contar de 06 de agosto de 2014; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º bem como artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 06 de agosto de 2014. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.