



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 000504-09.00/15-1**

CONVITE N.º 08/15

CONTRATADA: ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão relativamente ao objeto do Contrato – AJDG n.º 030/15, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 15.162,84; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra por um mês, a contar de 30 de agosto de 2015; prorrogação da vigência contratual também por um mês, a contar de 09 de janeiro de 2016; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 1º de setembro de 2015.
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.