



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 000504-09.00/15-1
CONVITE N.º 08/15**

CONTRATADA: ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo ao objeto do Contrato – AJDG n.º 030/15, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 20.117,28; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por dois meses; prorrogação da vigência contratual, por dois meses, a contar de 09 de fevereiro de 2016; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 27 de novembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.