



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 000680-09.00/15-3
CONVITE Nº 12/15**

AJDG nº 046/15

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ALFA SUL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 03.133.735/0001-81, com sede na Av. Carlos Gomes, n.º 1610, conj. 207 - Petrópolis, CEP n.º 90.480-002, em Porto Alegre/RS, telefone n.º (51) 33790011 ou (51) 98098333, email: alfasuleng@terra.com.br, neste ato representada por Luis Antônio Carlesso da Silva, inscrito no RG sob o n.º 2.124.491 e no CPF sob o n.º 581.752.969-68, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Ijuí/RS, incluindo o fornecimento de materiais, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, Convite nº 12/15, para, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescer ao objeto do Contrato - AJDG nº 046/15 - materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 806,17 (oitocentos e seis reais e dezessete centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
ACRÉSCIMO	R\$ 197,23	R\$ 608,95	R\$ 806,17

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 20 de julho de 2015.

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.
Contratada