



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 724-09.00/15-1  
CONVITE N.º 13/2015**

**CONTRATADA:** ALFASUL ENGENHARIA LTDA.;  
**OBJETO:** acréscimo e supressão, ao objeto do ajuste, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 1.104,03; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 dias, a contar de 10 de julho de 2015; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, "a" e "b", e § 1º, segunda parte, e artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 21 de julho de 2015.  
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.