



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 000743-09.00/15-2**

CONTRATADA: TECNOENG CONSTRUÇÕES LTDA.;
OBJETO: acrescentar e suprimir ao objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia - AJDG n.º 024/2015, materiais e serviços, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste de R\$ 2.700,71; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês, a contar de 20 de março de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por um mês, a contar de 09 de agosto de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; e alterar as cláusula terceira, item 3.1 do ajuste. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, inciso IV, e 65, inciso I, alínea “b”, e § 1º, bem como inciso II, alínea “a”, todos da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 18 de março de 2016.
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.