



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 743-09.00/15-2**

CONTRATADA: TECNOENG CONSTRUÇÕES LTDA.;
OBJETO: acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia - AJDG n.º 024/2015, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste de R\$ 2.213,24; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês, a contar de 20 de abril de 2016; prorrogação do prazo de vigência contratual, por um mês, a contar de 09 de setembro de 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas;
FUNDAMENTO LEGAL: artigos 57, § 1º, inciso IV, e 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, todos da Lei Federal n.º 8.666/93.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 29 de abril de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.