
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.º 132/2020
PROCEDIMENTO N.º 02405.000.193/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020

  O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-

GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita

no CNPJ sob nº 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade

Neves, nº 106, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e LBF ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 92.739.606/0001-61, com sede em Porto

Alegre/RS, na Av. Getúlio Vargas, nº 1.151/604, bairro Menino Deus, CEP nº 99150-001,

telefone n° (51) 3233-7238, email: lbf@lbfengenharia.com.br, neste ato representada

por Luiz Brandão Franke, portador da Cédula de Identidade n.º 1005302656 e inscrito

no CPF sob o n.º 237.672.000-15, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO

ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, que tem como objeto a prestação

de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para a execução, via

empreitada por preço unitário, de reforma parcial no prédio da sede Institucional do

Ministério Público, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe,

para, com fundamento nos arts. 57, § 1º, incisos I, e 65, inciso I, alínea  e § 1º, da Leia, b

Federal n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer, ao objeto do Contrato n.º 132/2020 - materiais e serviços, resultando

no acréscimo ao preço total do ajuste, da quantia de R$ 41.996,67 (quarenta e um mil,

novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha

orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

  Material Mão de obra Total

Acréscimo R$ 120.053,15 R$ 60.467,85 R$ 180.521,00
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Supressão - R$ 93233,49 - R$ 45.290,24 - R$ 138.524,33

Total     R$ 41.996,67

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA

Alterar a cláusula sexta, item 6.3, do ajuste, nos seguintes termos:

“O valor será pago em , sendo estas correspondentes à05 (cinco) parcelas

medição realizada mensalmente ou em periodicidade menor.”

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma.

Roberval da Silveira Marques,
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,

Contratante.

 

Luiz Brandão Franke,
LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.,

Contratada.
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