Ministério Publico do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral de Justica

Memo.85/2021-DAE/MPRGS Porto Alegre, 17 de maio de 2021.

De: Divisdo de Arquitetura e Engenharia

Para: Unidade de Gestao de Contratos

Prezados:

Apos o recebimento do oficio da 19 ENGENHARIA, datado de 19 de abril de
2021, executante da obra de reforma parcial nas Promotorias de Justica de Pelotas
(em decorréncia do contrato UAJ n° 136/2019 — Convite n® 25/2019), ajustou-se com a
fiscalizacdo de que se reiniciariam os trabalhos, necessarios a conclusdo da obra, no
dia 26 de abril do corrente ano.

Neste dia, a empresa ja estaria fora do prazo de execugao, o que por si s0,
no nosso entender, seria necessaria a abertura de procedimento de penalizacao, para
que se apurasse eventual responsabilizacao.

Contudo, quando do deslocamento do fiscal Eng® Adilson Ruano Machado
aquela cidade, foi recebida mensagem do Eng® Isaac (sécio proprietario da empresa
CONTRATDA) informando que nao poderia comparecer por problemas financeiros,
com a falta de entrada de valores previstos o que teria inviabilizado sua mobilizacéo.

Em novo contato telefonico, reiterou os argumentos apresentados naquele
oficio, com relacao a falta de recursos com consequéncias da pandemia, que estava
em tratativas para agregar parceiros, com aporte financeiro.

Neste momento, o mesmo foi alertado acerca da possivel rescisdo
contratual com a aplicacéo das penalidades previstas no ajuste pactuado, e que os
servicos que deveriam ser reexecutados (em decorréncia de vicios na execugio)
também seriam alvo de cobranca.

Posto isso, e considerando que o prazo de execucao dos servicos findou em
10.04.2021 (observado o periodo de paralisagdo das atividades), e que se esgotaram
as tentativas desta Divisdo de Arquitetura e Engenharia de fazer com que a
CONTRATADA termine os servicos contratados, solicitamos a abertura de
procedimento administrativo com vistas a rescisdo do contrato, com a aplicabilidade

das penalidades previstas.
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Por fim, cabe informar que a empresa possui saldo a executar no montante
de R$ 64.065,23, bem como servicos que devem ser refeitos tendo em vista que
apresentaram vicios pela ma qualidade na execucao (valor que ainda sera levantado e
informado em planilha técnica especifica).

Atenciosamente,
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Leandro Ezequiel Brito

Unidade de Gestao Administrativa
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Eng®"Adilson Ruano Wachado

Divisdo de Arquitetura e Engenharia

De acordo. Prossiga-se o presente expediente virtual para a Unidade de
Gestao de Contratos para que se avalie a documentagédo comprobatéria acostada aos
autos, e se proceda com a abertura de procedimento administrativo de penalizagéo
visando a rescisao do contrato firmado com a 19 ENGENHARIA LTDA.
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Eng® Sislaine Mjris Lemos Vargas Busato

Coordenadora da Divisao de Arquitetura e Engenharia



