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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.° 132/2020
PROCEDIMENTO N.° 02405.000.193/2020
TOMADA DE PRECOS N.° 022/2020

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita
no CNPJ sob n°® 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade
Neves, n° 106, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e LBF ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 92.739.606/0001-61, com sede em Porto
Alegre/RS, na Av. Getulio Vargas, n® 1.151/604, bairro Menino Deus, CEP n°® 99150-001,
telefone n° (51) 3233-7238, email: Ibf@lbfengenharia.com.br, neste ato representada
por Luiz Brandao Franke, portador da Cédula de Identidade n.° 1005302656 e inscrito
no CPF sob o n.° 237.672.000-15, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, que tem como objeto a prestacao
de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, para a execucdo, via
empreitada por preco unitério, de reforma parcial no prédio da sede Institucional do
Ministério Puablico, nos termos da autorizagdo constante do expediente em epigrafe,
para, com fundamento nos arts. 57, § 1°, incisos I, e 65, inciso ], alinea a, b e § 1°, da Lei

Federal n.° 8.666/93, estabelecer o que segue:
CLAUSULA PRIMEIRA

Acrescer, ao objeto do Contrato n.° 132/2020 - materiais e servicos, resultando
no acréscimo ao prego total do ajuste, da quantia de R$ 41.996,67 (quarenta e um mil,
novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha

orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

Material Mao de obra | Total

| Acréscimo | R$120.053,15 | R$ 60.467,85 | R$ 180.521,00
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,!LSupresséo -R$ 9323349 | - R$45.290,24 | - R$ 138.524,33

| Total R$ 41.996,67

CLAUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo maximo de conclusio e entrega da obra, por 15 (quinze) dias.
CLAUSULA TERCEIRA

Alterar a clausula sexta, item 6.3, do ajuste, nos seguintes termos:

'O valor serd pago em 05 (cinco) parcelas, sendo estas correspondentes &

medicdo realizada mensalmente ou em periodicidade menor.”
Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposi¢des do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma.

Porto Alegre, 09 de 2 )
Assma do digitalmente por:

CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA

pode ser confirmada no endereco :
<http //www serpro gov. -digital>

DIRETOR GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,
Contratante.

/

L iz Brand3o Franke,
LBF ENGENHARIA E SERVICOSLTDA.,,
Contratada. '

LBF Engenharia e Servigos Lida.
LUIZ BRANDAC FRANKE
CREA-RS 43.116-D
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