
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA Nº 174/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, nº

106, bairro Centro, CEP n.º 90.010-210, por seu representante legal, como

CONTRATANTE, e CONSTRUTORA LF LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 10.444.117

/0001-18, com sede em Serafina Corrêa/RS, na Rua Cezar Piccoli, n.º 205, bairro

Industrial Salete, CEP n.º 99.250-000, telefone n.° (54) 3444 1082, e-mail 

, neste ato representada por Fabiano da Rosa,administrativo@construtoralf.com

portador da Carteira de Identidade n.º 2081819911 e inscrito no CPF sob o n.º

973.236.910-87, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a

construção do prédio das Promotorias de Justiça de Rio Grande/RS, em observância à

autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento nos artigos

57, § 1º, inciso II, e 65, inciso II, alíneas “c” e “d”, da Lei Federal n.º 8.666/93, estabelecer

o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA

Promover o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, com um acréscimo

total ao valor do contrato de R$ 599.642,11 (quinhentos e noventa e nove mil,

seiscentos e quarenta e dois reais e onze centavos), correspondente a 5,41%, sendo R$

504.990,23 referentes ao valor a pagar dos itens já medidos e pagos, e R$ 94.651,88, ao

valor a ressarcir nas medições futuras para os itens a executar ou executados a partir do

reajuste 2.
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CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar a vigência contratual, por 04 (quatro) meses, e o prazo máximo de

conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, acrescendo 02 (duas) parcelas ao

cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA

Consignar que o novo cronograma físico-financeiro (Evento 0353, págs. 02-06)

contém os valores do último reajuste apostilado (R$ 296.912,96) bem como do

presente pedido de reequilíbrio (R$ 599.642,11), passando o valor total do contrato a

R$ 11.648.528,74.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor. 

Porto Alegre, 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante.

 

  

FABIANO DA ROSA,
REPRESENTANTE DE CONSTRUTORA LF LTDA. – EPP,

Contratada.
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