
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA N.º 174/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob n.º 93.802.833/0001 57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, nº

106, bairro Centro, CEP n.º 90.010 210, por seu representante legal, como

CONTRATANTE, e CONSTRUTORA LF LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 10.444.117

/0001 18, com sede em Serafina Corrêa/RS, na Rua Cezar Piccoli, n.º 205, bairro

Industrial Salete, CEP n.º 99.250 000, telefone n.° (54) 3444 1082, e mail

administrativo@construtoralf.com, neste ato representada por Fabiano da Rosa,

portador da Carteira de Identidade n.º 2081819911 e inscrito no CPF sob o n.º

973.236.910 87, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a

construção do prédio das Promotorias de Justiça de Rio Grande/RS, para, em

observância à autorização constante do expediente em epígrafe, com fundamento na

cláusula décima primeira do ajuste e nos artigos 57, § 1º, incisos I e IV, e 65, incisos I,

alíneas “a” e "b", II, alínea “c”, e § 1º, todos da Lei n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e serviços,

resultando no acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R$ 245.410,11

,(duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e onze centavos)

passando o valor total do contrato a R$ 11.893.938,85 conforme planilha orçamentária

apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:
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  Material Mão de obra Total

Valores a acrescer R$ 65.612,17 R$ 222.392,04 R$ 288.004,21

Valores a suprimir R$ 41.997,19 R$ 596,91 R$ 42.594,10

Total R$ 23.614,98 R$ 221.795,13 R$ 245.410,11

 

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo de execução, por 02 (dois) meses, acrescendo duas parcelas

ao cronograma físico financeiro.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e

forma.

 

 

Procuradoria Geral de Justiça,
Contratante.

 

 
FABIANO DA ROSA,

REPRESENTANTE DE CONSTRUTORA LF LTDA. – EPP,
Contratada.
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