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6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA N.° 174/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA GERAL
DE JUSTICA, érgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n.° 93.802.833/0001 57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n°
106, bairro Centro, CEP n.° 90.010 210, por seu representante legal, como
CONTRATANTE, e CONSTRUTORA LF LTDA. — EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 10.444.117
/0001 18, com sede em Serafina Corréa/RS, na Rua Cezar Piccoli, n.° 205, bairro
Industrial Salete, CEP n.° 99.250 000, telefone n.° (54) 3444 1082, e mail
administrativo@construtoralf.com, neste ato representada por Fabiano da Rosa,
portador da Carteira de Identidade n.° 2081819911 e inscrito no CPF sob o n.°
973.236.910 87, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a
constru¢do do prédio das Promotorias de Justica de Rio Grande/RS, para, em
observancia a autorizacao constante do expediente em epigrafe, com fundamento na
clausula décima primeira do ajuste e nos artigos 57, § 1°, incisos I e IV, e 65, incisos I,

alineas "a" e "b", II, alinea "c”, e § 1°, todos da Lei n.° 8.666/93, estabelecer o que segue:
CLAUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e servicos,
resultando no acréscimo, ao preco total da avenca, da quantia de R$ 245.410,11
(duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e onze centavos),
passando o valor total do contrato a R$ 11.893.938,85 conforme planilha orcamentaria

apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

Material Mé&o de obra | Total
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Valores a acrescer | R$ 65.612,17 | R$ 222.392,04 | R$ 288.004,21

Valores a suprimir | R$ 41.997,19 | R$ 596,91 R$ 42.594,10
Total R$ 23.614,98 | R$ 221.795,13 | R$ 245.410,11
CLAUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo de execucao, por 02 (dois) meses, acrescendo duas parcelas

ao cronograma fisico financeiro.
Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposi¢des do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e

forma.

DIRETOR GERAL
Procuradoria Geral de Justica,
Contratante.

FABIANO DA ROSA,
REPRESENTANTE DE CONSTRUTORA LF LTDA. — EPP,
Contratada.
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