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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.° 132/2020
PROCEDIMENTO N.° 02405.000.193/2020
TOMADA DE PRECOS N.° 022/2020

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PIi’OC URADORIA-GERAL
DE JUSTIGA, érgéo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ES TADUAI:; inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n°® 106,
por seu representante legal, como CONTRATANTE, e LBF ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 92.739.606/0001-61, com sede em Porto Alegre/RS, na
Av. Getulio Vargas, n° 1.151/604, bairro Menino Deus, CEP n°® 99150-001, telefone n°
(51) 3233-7238, email: [bf@lbfengenharia.com.br, neste ato representada por Luiz
Branddo Franke, portador da Cédula de Identidade n.° 1005302656 e inscrito no CPF sob
0 n.° 237.672.000-15, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, que tem como objeto a prestagdo de servicos de
engenharia, com fornecimento de materiais, para a execugdo, via empreitada por preco
unitdario, de reforma parcial no prédio da sede Institucional do Ministério Ptblico, nos
termos da aytorizacdo constante do expediente em epigrafe, parg, com fundamento nos
arts. 57, § 1° incisos | e IV, e 65, incisos |, alineas “a” e "b" e § 1°, e I, alinea “c”, da Lei

Federal n.° 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

Acrescer ao objeto do Contrato n.° 132/2020 materiais e servicos, resultando no
acréscimo ao preco total do ajuste, previsto no item 6.1 da sua cldusula sexta, da quantia
de R$ 56.330,07 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais e sete centavos), conforme

planilha orcamentdria apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:
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Material Mdo de obra | Total

Acréscimo | R$ 45.864,05| R$ 10.466,02| R$ 56.330,07

CLAUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo maximo de conclusdo e entrega da obra, constante do item 5.4

da cldusula quinta do ajuste, por 01 (um) mes.

CLAUSULA TERCEIRA

Incluir 01 (uma) parcela de pagamento a cldusula sexta, item 6.3, do ajuste.

r

CLAUSULA QUARTA

Prorregar a vigéncia contratual, estipulada na cldusula décima nona do

instrumento, por 03 (trés) meses, a contar de 16 de outubro de 2021.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposicoes do ajuste.
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E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2021. -

O SERPRO G
Assinado digitalmente por:

CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA

Sua autenticidade pode ser confirmada no en_de_retio ]
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, -
Contratante.

—

Luiz Branddo Franke,
LBF ENGI%NHARIA E SERVICOS\LTDA., r
Contratada.

Ot N

LBF Engenharia e Servigos Lida,
PEDRO ROSA FRANKE
CREA-RS 167956
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