
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA Nº 0122/2020

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, nº

106, Centro, CEP n.º 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e L

FOGAÇA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 95.810.081

/0001-00, com sede em Concórdia/SC, na Travessa Marcon, n.º 50, Bairro Centro, CEP n.

º 89.700-033, telefone n.º: (49) 3442-4422, e-maul: leonardo@lfocaca.com.br, neste ato

representada por Leonardo Corrêa Fogaça, portador da Carteira de Identidade n.º

8283958 e inscrito no CPF sob o n.º 376.497.799/04, como CONTRATADA, celebram o

presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA, que tem como objeto a manutenção predial no prédio sede das

Promotorias de Justiça de Salto do Jacuí/RS, situado na Rua Hermogênio Cursino dos

Santos, n.º 352, em observância à autorização constante do expediente em epígrafe,

para, com fundamento nos artigos 57, § 1º, incisos I e IV, e 65, incisos I, alíneas “a” e "b",

e § 1º, e II, alínea “c”, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na cláusula décima

primeira do ajuste, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto do ajuste, material e serviços,

resultando no acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R$ 6.814,76 (seis mil,

oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária

apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:
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  Material Mão de obra Total

Acréscimo R$ 6.434,18 R$ 1.135,32 R$ 7.569,50

Supressão             R$ -754,74 R$ - 754,74

Total R$ 6.434,18  R$ 380,58 R$ 6.814,76

 

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de execução do objeto, previsto no item 5.4 da

cláusula quinta do instrumento contratual, por 01 (um) mês.

CLÁUSULA TERCEIRA

Acrescer 01 (uma) parcela de pagamento ao cronograma físico-financeiro,

definido no item 6.3 da cláusula sexta do termo contratual.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Porto Alegre,

 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante.

 
 

LEONARDO CORRÊA FOGAÇA,
L FOGAÇA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.,

Contratada.
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