
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA Nº 174/2019

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob o n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves,

n.º 106, bairro Centro, CEP n.º 90.010-210, por seu representante legal, como

CONTRATANTE, e CONSTRUTORA LF LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 10.444.117

/0001-18, com sede em Serafina Corrêa/RS, na Rua Cezar Piccoli, n.º 205, bairro

Industrial Salete, CEP n.º 99.250-000, telefone n.° (54) 3444 1082, e-mail

administrativo@construtoralf.com, neste ato representada por Fabiano da Rosa,

portador da Carteira de Identidade n.º 2081819911 e inscrito no CPF sob o n.º

973.236.910-87, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a

construção do prédio das Promotorias de Justiça de Rio Grande/RS, em observância à

autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento, nos artigos

57, § 1º, incisos I e IV, e 65, incisos I, alíneas “a” e "b", e § 1º, e II, alínea “c”, da Lei

Federal n.º 8.666/93, bem como na cláusula décima primeira do ajuste, estabelecer o

que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e serviços,

resultando no acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R$ 195.930,00 (cento

e noventa e cinco mil, novecentos e trinta reais), conforme planilha orçamentária

apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:
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  Material Mão de obra Total

Acréscimo R$ 225.135,61 R$ 125.699,20 R$ 350.834,81

Supressão R$ 98.426,05 R$ 56.478,76 R$ 154.904,81

Total R$ 126.709,56 R$ 69.220,44 R$ 195.930,00

 

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra por 01 (um) mês.

CLÁUSULA TERCEIRA

Acrescer 01 (uma) parcela ao cronograma físico-financeiro.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Porto Alegre,

  

Procuradoria-Geral de Justiça,
Contratante.

 

FABIANO DA ROSA,
Representante legal de CONSTRUTORA LF LTDA.,

Contratada.
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