
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.º 065/2018

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º

106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e

KUPSKI CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 88.191.176/0001-19, com sede

nesta Capital, na Av. Polônia, n.º 1.272, bairro São Geraldo, CEP n.º 90230-110, telefone

n.° (51) 3342-5114, e-mail ekupski@terra.com.br, neste ato representada pelo Senhor

Evaldo Kupski, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, que tem por objeto a construção do prédio das

Promotorias de Justiça de Passo Fundo, nos termos da autorização constante do

expediente em epígrafe, para, com fundamento nos artigos 57, § 1º, inciso II, e 65,

incisos I, alíneas "a" e “b”, e II, alínea "c", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como

na cláusula décima primeira do ajuste, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto contratado, materiais e serviços,

resultando na supressão, ao preço total da avença, estipulado no item 6.1 da sua

cláusula sexta, da quantia de R$ 53. 230,82 (cinquenta e três mil, duzentos e trinta reais

e oitenta e dois centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela

CONTRATADA e tabela resumo abaixo: 

  Material Mão de obra Total

Valores a acrescer R$ 13.064,77 R$ 3.155,78 R$ 16.220,55

Valores a suprimir R$ - 40.158,78 R$ - 29.292,59 R$ - 69.451,37

Total R$ - 27.094,01 R$ - 26.136,81 R$ - 53.230,82
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CLÁUSULA SEGUNDA

 Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, previsto no item 5.2

da cláusula quinta do instrumento contratual, por 02 (dois) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA

Desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma

físico-financeiro, definido no item 6.3 da cláusula sexta do termo contratual, em 02

(duas) parcelas.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do contrato.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma.

 

CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA,
Diretor-Geral, em substituição.

Contratante.

 
Evaldo Kupski,

REPRESENTANTE DE KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.,
Contratada.
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