
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
 ENGENHARIA Nº 159/2019

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º

106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e

BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 17.302.533/0001-

20, com sede em Erechim/RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista, CEP nº

99.704-040, telefone n° (54) 2106-5445, email: engenharia@bragagnoloconstrucoes.

com.br, neste ato representada por Rodrigo Bragagnolo, portador da Cédula de

Identidade n.º 1055104697 e inscrito no CPF sob o n.º 800.284.201-44, como

CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem por objeto a construção do prédio sede de

das Promotorias de Justiça de São José do Ouro/RS, nos termos da autorização

constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento nos artigos 57, § 1º,

incisos I e IV, e 65, incisos I, alíneas “a” e "b", e § 1º, e II, alínea “c”, da Lei Federal n.º

8.666/93, bem como na cláusula décima primeira do ajuste, estabelecer o que segue:

  CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e serviços, resultando no

acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R$ 8.433,91 (oito mil, quatrocentos

e trinta e três reais e noventa e um centavos), conforme planilha orçamentária

apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

  Material Mão de obra Total

Acréscimo R$ 4.379,18 R$ 4.054,73 R$ 8.433,91
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  CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra por 01 (um) mês.

  CLÁUSULA TERCEIRA

Acrescer 01 (uma) parcela ao cronograma físico-financeiro.

 

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

 E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor.

 Porto Alegre,

 

  

DIRETOR-GERAL,
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,

Contratante.
 
 

Rodrigo Bragagnolo,
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.,

Contratada.
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