



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA


Procedimento nº 02405.000.141/2019 — Gestão de Contratos

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 087/2019
CONVITE N.º 020/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ALFA SUL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 03.133.735/0001-81, com sede em Porto Alegre/RS, na Av. Carlos Gomes, n.º 1610, conjunto 207, bairro Petrópolis, CEP n.º 90480-002, telefone n.º (51) 3379-0011, e-mail alfasuleng@terra.com.br, neste ato representada por Luis Antônio Carlesso da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º 2124491 SSP/RS e inscrito no CPF sob n.º 581.752.969-68, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução, via empreitada por preço unitário, de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa da Instituição, em observância à autorização exarada no procedimento em epígrafe, Convite n.º 020/2019, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescer e suprimir, ao objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia n.º 087/2019, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste, da quantia de **R\$ 46.700,71** (quarenta e seis mil e setecentos reais e setenta e um centavos), conforme planilha orçamentária e tabela resumo abaixo:

Documento elaborado por Marcelo Roos Zenkner em 03/12/2019

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20º ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA


Procedimento nº 02405.000.141/2019 — Gestão de Contratos


	Material	Mão de obra	Total
Acréscimos	R\$ 42.116,41	R\$ 4.596,25	R\$ 46.712,66
Supressões	- R\$ 3,46	- R\$ 8,49	- R\$ 11,95
Total do Aditivo	R\$ 42.112,95	R\$ 4.587,76	R\$ 46.700,71

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 04 DEZ 2019


Roberval da Silveira Marques,
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante.


Luis Antônio Carlesso da Silva,
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.
Contratada.

