



#### 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.º 001/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e IEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 01.193.256/0001-25, com sede em Esteio/RS, na Rua Bento Gonçalves, n.º 1.855, Centro, CEP 93265-350, telefone n.º (51) 3033-3333, e-mail [ieg@iegltda.com.br](mailto:ieg@iegltda.com.br), por seu(s) representante(s) legal(is), como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, que tem como objeto a execução de reforma e manutenção dos prédios das Promotorias Especializadas, sito nesta Capital, na Rua Santana, n.º 440, em observância à autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescer relativamente ao objeto do ajuste materiais e serviços, resultando no acréscimo ao preço total da quantia de R\$ 101.585,12 (cento e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), sendo R\$ 51.923,99 referentes a materiais, e R\$ 49.661,13 relativos à mão de obra.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº 02405.000.001/2019 — Gestão de Contratos

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 26 NOV 2020

Carlos Alberto Cunha Umsza  
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
Contratante.

REPRESENTANTE DE TEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA.  
Contratada

/RRDM