



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 159/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob nº 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, nº 106, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 17.302533/0001-20, com sede em Erechim/RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista, CEP nº 99.704-040, telefone nº (54) 2106-5445, email: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br, neste ato representada por Rodrigo Bragaglono, portador da Cédula de Identidade nº 1055104697 e inscrito no CPF sob o nº 800.284.201-44, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Ouro/RS, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea *a*, *b* e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescer, ao objeto do Contrato nº 159/2019 - materiais e serviços, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ **45.963,61** (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 35.225,54	R\$ 13.379,37	R\$ 48.604,91
Supressão	- R\$ 981,60	- R\$ 1.659,70	- R\$ 2.641,30
Total	R\$ 34.243,94	R\$ 11.719,67	R\$ 45.963,61

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

Documento elaborado por Marcelo Roos Zenkner em 13/11/2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº 02405.000.230/2019 — Gestão de Contratos

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 18 DEZ 2020


Roberval da Silveira Marques,
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante.


Rodrigo Bragaglono,
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.,
Contratada.


Carlos Alberto C. Umsza,
Subdiretor-Geral.