



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **02405.000.230/2019** — Gestão de Contratos

---

## **2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 159/2019**

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob nº 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, nº 106, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 17.302.533/0001-20, com sede em Erechim/RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista, CEP nº 99.704-040, telefone nº (54) 2106-5445, email: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br, neste ato representada por Rodrigo Bragagnolo, portador da Cédula de Identidade n.º 1055104697 e inscrito no CPF sob o n.º 800.284.201-44, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Ouro/RS, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento nos artigos 57, § 1º, inciso II, e 65, inciso II, alínea "c", da Lei Federal n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, previsto no item 5.4 da cláusula quinta do instrumento contratual, por 01 (um) mês.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **02405.000.230/2019** — Gestão de Contratos

---

1.2 Prorrogar o prazo de vigência do contrato, elencado na sua cláusula décima nona, por 06 (seis) meses.

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

Acrescer, no item 6.3 da cláusula sexta do termo contratual, uma parcela de pagamento ao cronograma físico-financeiro.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do contrato.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 29 de junho de 2021.

DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,  
Contratante.

Rodrigo Bragagnolo,  
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.,  
Contratada.

JR