



### **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 159/2019**

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º 106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 17.302.533/0001-20, com sede em Erechim/RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista, CEP nº 99.704-040, telefone nº (54) 2106-5445, email: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br, neste ato representada por Rodrigo Bragagnolo, portador da Cédula de Identidade n.º 1055104697 e inscrito no CPF sob o n.º 800.284.201-44, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem por objeto a construção do prédio sede de das Promotorias de Justiça de São José do Ouro/RS, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento nos artigos 57, § 1º, incisos I e IV, e 65, incisos I, alíneas "a" e "b", e § 1º, e II, alínea "c", da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na cláusula décima primeira do ajuste, estabelecer o que segue:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Acrescer, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R\$ 8.433,91 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 4.379,18	R\$ 4.054,73	R\$ 8.433,91



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **02405.000.230/2019** — Gestão de Contratos

---

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra por 01 (um) mês.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Acrescer 01 (uma) parcela ao cronograma físico-financeiro.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,  
Contratante.

Rodrigo Bragagnolo,  
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.,  
Contratada.