



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 1725-0900/12-7  
CONCORRÊNCIA N.º 01/12**

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA.;  
**OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 (quinze) dias, a contar de 30 de julho de 2014; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 25 de julho de 2014. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.