



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2574-09.00/13-2
TOMADA DE PREÇOS N.º 12/13**

CONTRATADA: PINOH ENGENHARIA EIRELI - EPP;
OBJETO: acréscimo e supressão, ao objeto do ajuste, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 13.279,17; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 03 (três) meses, a contar de 17 de agosto de 2014; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 22 de maio de 2014.
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.