



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3874-0900/13-4**

TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2013

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo ao objeto do Contrato – AJDG n.º 147/13, de materiais, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 6.536,90; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 dias, a contar de 23 de abril de 2016; prorrogação da vigência contratual, por dois meses, a contar de 17 de agosto de 2016; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, e artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 27 de abril de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.