



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 004453-09.00/13-2
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/14**

AJDG n.º 004/14

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e **ZARO & ZARO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.913.876/0001-33, com sede na Rua Bernardo Henrique Bohlke Filho, n.º 130 – Sala 02, Centro, Rolante/RS, CEP n.º 95690-000, telefone n.º (51) 97612792, email zaroempreendimentos@hotmail.com neste ato representada por Cleber Lisangelo Zaro, RG n.º 1062418197 SSP/RS, CPF n.º 943.957.720-72, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e a manutenção do prédio Sede Institucional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, situado na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, n.º 80, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, Tomada de Preços n.º 03/14, para, com fundamento no art. 65, inc. I, “b”, bem como §1º, e no art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Acrescer, ao objeto do Contrato - AJDG n.º 004/14 – material e serviços, conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 4.296,86	R\$ 13.789,65	R\$ 18.086,51
Supressão	R\$ 1.150,55	R\$ 124,15	R\$ 1.274,70
Total	R\$ 3.146,31	R\$ 13.665,50	R\$ 16.811,81

1.2 O respectivo pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, conforme cronograma físico-financeiro juntado à fl. 206 dos autos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 2 (dois) meses, a contar de 06 de agosto de 2014.

VTO



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 05 de agosto de 2014.

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante

ZARO & ZARO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.
Contratada