



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 965-09.00/12-6
CONVITE N.º 02/13**

CONTRATADA: POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo, ao objeto do ajuste, de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as obras de construção/ampliação das sedes do Ministério Público nas cidades de Herval e Tapejara, resultando no acréscimo, ao preço total dos serviços, da quantia de R\$ 14.860,32 (quatorze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos); prorrogação do período de vigência do ajuste, por 06 (seis) meses, a contar de 14 de maio de 2014; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, b, e §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 30 de abril de 2014. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.