



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 001638-09.00/16-1
CONVITE N.º 018/2016**

UAJ n.º 136/2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e R&C Construções Ltda. - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 17.125.951/0001-90, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Colinas, n.º 145, CEP n.º 91.710-470, telefone n.º (51) 3574 3726, email: reconstrucoes2012@gmail.com, neste ato representada por Renata Guterres Santos inscrita no CPF sob o n.º 000.037.280-30, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a contratação de serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para reforma parcial do prédio sede das Promotorias de Justiça de Canoas/RS, em observância à autorização exarada no processo licitatório de n.º 001638-09.00/16-1, Convite n.º 018/2016, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93,

CLÁUSULA QUARTA

Acrescer e suprimir, ao objeto do Contrato - AJDG n.º 136/2016 - materiais e serviços, resultando na redução ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 11.586,70 (onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), conforme planilha orçamentária e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 16.870,46	R\$ 5.799,18	R\$ 22.669,64
Supressões	R\$ (25.991,86)	R\$ (8.264,48)	R\$ (34.256,34)
Total do Aditivo	R\$ 9.121,40	R\$ (2.465,30)	R\$ (11.586,70)


CLÁUSULA QUARTA


Prorrogar o prazo da vigência contratual, por 04 (quatro) meses, a contar de 24 de setembro de 2017.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 20 ABR 2017


Roberval da Silveira Marques,
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante.


Renata Guterres Santos
R&C CONSTRUÇÕES LTDA.,
Contratada.