



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 001417-09.00/16-9
CONVITE N.º 014/2016**

UAJ n.º 117/2016


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e DG ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 93.863.074/0001-32, com sede em Porto Alegre/RS, na Travessa Luiz Rossetti, n.º 03, CEP n.º 90.130-070, telefone n.º (51) 3217 6535, email: dgeng@terra.com.br, neste ato representada por David Ricardo Groisman, inscrito no CPF sob o n.º 371.263.180-49, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para execução de reforma no 3º pavimento e manutenção pontual no prédio da Sede Institucional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em observância à autorização exarada no processo licitatório de n.º 001417-09.00/16-9, Convite n.º 014/2016, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescer e suprimir, ao objeto do Contrato - AJDG n.º 117/2016 - materiais e serviços, resultando na redução ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 396,33 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 14.474,08	R\$ 2.223,49	R\$ 16.697,57
Supressões	R\$ (11.667,30)	R\$ (5.426,60)	R\$ (17.093,90)
Total do Aditivo	R\$ 2.806,78	R\$ (3.203,11)	R\$ (396,33)

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

09 DEZ 2016
Porto Alegre,


Roberval da Silveira Marques,
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante.


Carlos Alberto C. Umsz,
Subdiretor-Geral.


David Ricardo Groisman,
DG ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
Contratada.

VTO

