



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 001947-09.00/14-9  
CONCORRÊNCIA N.º 01/2014

UAJ n.º 098/2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e CLÓVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 89.984.934/0001-19, com sede em Frederico Westphalen/RS, na Rua Hermínia Rubert. Milani, n.º 43, bairro Centro, CEP n.º 98.400-000, telefone n.º (55) 3744-3322, e-mail construtoramilani@construtoramilani.com.br, neste ato representada por Clóvis Antônio Milani, portador da Carteira de Identidade n.º 6003978911 e inscrito no CPF sob n.º 246.502.340-34, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a ampliação, reforma e manutenção do prédio das Promotorias Especializadas, situado na Rua Santana, 440, em observância à autorização exarada no processo licitatório de n.º 001947-09.00/14-9, Concorrência n.º 01/2014, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescer e suprimir, ao objeto do Contrato - AJDG n.º 098/2014 - materiais e serviços, resultando na redução ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 953.127,95 (novecentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha orçamentária e tabela resumo abaixo:


	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 122.480,35	R\$ 69.688,99	R\$ 192.169,33
Supressões	R\$ - 818.167,46	R\$ - 327.129,82	R\$ - 1.145.297,29
Total do Aditivo	R\$ - 695.687,12	R\$ - 257.440,84	R\$ - 953.127,95

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

14 NOV 2017

Porto Alegre,

  
Roberval da Silveira Marques,  
P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,  
Contratante,  
Carlos Alberto C. Stroza,  
Subdiretor-Geral.

  
Clóvis Antônio Milani  
CLÓVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA.  
Contratada.

VTO

