




**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**APOSTILA
PROCESSO N.º 1945-09.00/14-3**

O DIRETOR-GERAL da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, resolve apostilar, com fulcro no art. 65, § 8º, da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato de Obra e Serviços de Engenharia – AJDG n.º 100/14, celebrado com a empresa A LOSS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, incluindo a prestação de serviços e o fornecimento de materiais, para a construção do Prédio das Promotorias de Justiça de Agudo/RS, para conceder à Contratada, a título de reajuste, a contar de 22 de agosto de 2015, a quantia de R\$ 42.523,60 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), com base na variação do IGP da coluna 35 da FGV - Edificações - dos últimos 12 (doze) meses, cujo cálculo apurado no período foi de 6,76%, conforme disposto no item 6.8.1 da cláusula sexta do ajuste.

Porto Alegre, 11 de novembro de 2015.


ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,
Diretor-Geral.

