



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Procedimento nº 02405.000.182/2021 — Procedimento de Gestão Administrativa

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA N.º 003/2022

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, nº 106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e PLANO M CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 24.530.584/0001-75, com sede em Porto Alegre, na Rua Gralha Azul, n.º 555, 154 - Jd. Carvalho, CEP n.º 91430835, telefone n.º (51) 99223-7356, e-mail *planom.licita@gmail.com*, neste ato representada por Carla Colla Martins, portadora da Cédula de Identidade n.º 9079165537 - SSP/RS e inscrita no CPF sob o n.º 021.0145.060-02, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e manutenção de prédios próprios do Ministério Público, localizados nas Regiões Porto Alegre, Metropolitana e Delta do Jacuí, em observância à autorização constante do expediente em epígrafe, para, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e na cláusula décima primeira da avença, estabelecer o que segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total da avença, da quantia de R\$ 51.221,97 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela-resumo abaixo:

|                    | Material      | Mão de obra   | Total         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Valores a acrescer | R\$ 40.067,75 | R\$ 11.154,22 | R\$ 51.221,97 |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

UNIDADE DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

Procedimento nº **02405.000.182/2021** — Procedimento de Gestão Administrativa

---

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça.  
Contratante.

Carla Colla Martins,  
Representante da PLANO M CONSTRUTORA LTDA.  
Contratada.