Vibdy ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ﬁ; MINISTERIO PUBLICO
g8 PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA
_.:I; Procedimento n® 02405.000.194/2018 — Gestao de Contratos

CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N° 142/2018

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, érgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNP)
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
ARENA CONSTRUCOES EIREL, inscrita no CNPJ sob n° 10.245.556/0001-00, com sede
em Sao Leopoldo/RS, na Rua Eca de Queiroz, n.° 156, bairro Campina, CEP n.°
93130240, telefone n.° (51) 3037-3594, email: arena@arena.eng.br, neste ato
representada por Rita Adriane Vargas Fonseca, portador(a) da Cédula de Identidade n.
© 4041654131 e inscrito(a) no CPF sob o n.° 523.821.250-04, como CONTRATADA,
celebram o presente CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, nos termos da Tomada de
Precos n.° 09/2018, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo Civil Brasileiro
e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatorio e a proposta

apresentada, que, independentemente de transcricdo, sao partes integrantes deste.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de servicos de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para ampliacao, reforma e manutencao no preédio das
promotorias de Justica de Santana do livramento, situadas na Rua Senador Salgado
Filho, n® 1195, em Santana do Livramento, no regime de execucao do tipo empreitada

por preco unitario, em consonancia com as especificacdes constantes do Anexo I do
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Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INICIO DO
OBJETO

2.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias ap6s a publicacao

da simula do presente contrato na imprensa oficial:

a) comprovante da Garantia de execugao do contrato;b) Apdlice do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART ou RRT emitida, conforme Lei
Estadual n.° 12.385/05;c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente paga e assinada pelo responsavel técnico;
d) cadastro especifico no INSS referente a matricula da obra - CEl, nos termos da IN

RBF n.° 971/09.e) Alvara de Execucdo da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal.

2.2 O prazo acima mencionado podera ser prorrogado pelo fiscal do contrato,
mediante justificativa da CONTRATADA, sendo desnecessaria, para tanto, a celebracao

de termo aditivo.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCT\O DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra "a" da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 97.705,43 (noventa e
sete mil, setecentos e cinco reais e quarenta e trés centavos), correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor deste ajuste.

3.2 N3o serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucdo contratual e em

situacdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.
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3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagao do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atengao ao disposto na Lei Estadual de n.” 12.385/05,
devera apresentar apélice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra “b” da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogagao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacao do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INiCIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mao-de-obra,
somente poderdo ser iniciados apés AUTORIZACAO DE SERVICO, fornecida pela

Divisao de Arquitetura e Engenharia.
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5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo,

obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

52.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias da

Procuradoria Geral de Justiga, a critério da fiscalizacao.

5.3 A CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do Anexo III, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de
material e de mao de obra que compdéem cada item da planilha de orcamento

resumido da obra, no prazo de até 10 (dez) dias apds a reuniao citada no item 5.2.

54 A CONTRATADA devera fornecer cronograma fisico-financeiro, devendo
espelhar relacdo de compatibilidade entre a execucao fisica e a execucdo financeira da

obra, no prazo de até 10 (dez) dias apos a reuniao citada no item 5.2.

541 O cronograma fornecido devera ser preenchido conforme modelo
orientativo do Anexo IV, com distribuicido mensal dos valores de livre escolha da
CONTRATADA, desde que obedecido o intervalo de mais ou menos 10% do valor

mensal informado no modelo fornecido pela CONTRATANTE.

54.2 O cronograma proposto pela CONTRATADA, apos aprovado pela
CONTRATANTE, servira de parametro para a aplica¢do das penalidades previstas em

contrato.

5.4.3 Nao havendo a apresentagdo do cronograma pela CONTRATADA no prazo
estipulado, passara a valer para efeitos das penalidades previstas em contrato o

cronograma fornecido pela CONTRATANTE.
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5.5 O prazo maximo de execucdo do objeto sera de 18 (dezoito) meses, a

contar da data que sera definida na reuniao referida no item 5.2.

5.6 Caso a CONTRATADA verifique a necessidade de prorrogacao do prazo de
entrega da obra, devera encaminhar suas justificativas no prazo de 01 (um) més antes

do término do prazo de execugao.

5.6.1 As justificativas serdo analisadas pela fiscalizagao e, em sendo constatado
que o prazo solicitado é decorrente de culpa da empresa, o aditamento contratual sera

negado.

5.7 A obra deverad ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

5.8 Os trabalhos serdo realizados com a Promotoria em funcionamento em
horario comercial; logo, devera haver planejamento da execucao dos servigos, de forma

que os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.9 A CONTRATADA podera utilizar as instalagdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 1.954.108,64 (um milhao,
novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e oito reais e sessenta e quatro centavos),

que apresenta a seguinte composi¢ao:

a) Material: R$ 1.108.231,74 (um milhao, cento e oito mil, duzentos e trinta e um

reais e setenta e quatro centavos);
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b) Mao de obra: R$ 845.876,90 (oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e

setenta e seis reais e noventa centavos).

6.2 Os precos sdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licengas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessoria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execugao do contrato.

6.3 O valor sera pago em 19 (dezenove) parcelas, sendo estas correspondentes

a medicao realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1. As parcelas, a excegdo da ultima, corresponderao aos servicos executados
e medidos no periodo, de acordo com os custos unitarios constantes da proposta da
CONTRATADA, descontado de cada uma delas o percentual de 05% (cinco por cento)

a titulo de reserva para o recebimento definitivo.

6.3.2 Os custos com locacao de andaime metalico do tipo tubular serao pagos
conforme a evolucdo financeira dos servigos vinculados a sua utilizacao, no percentual

aferido na medicao.

6.3.3 Os custos com limpeza permanente da obra serdo pagos conforme a

evolucao financeira da obra, no percentual aferido na medicao.

6.3.4 Caso a obra ndo possa ser recebida provisoriamente dentro do prazo de
execucao estabelecido, a Ultima parcela também contemplara os valores remanescentes

da obra, observado o item 13.4.2 do presente contrato.
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6.3.5 A nota fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.4 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacdo da Nota Fiscal, que deverd estar acompanhada da
documentacdo constante desta clausula, e serd efetuado por meio de depdsito em

conta corrente.

6.5 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentacdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n° 106,

21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre, RS, CEP 90010-210.

6.6 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.7 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasidao do pagamento.

6.8 Havera a retencao de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.9 Por ocasido do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a
matricula da obra — CEl, se houver;b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas
ao FGTS quitadas;c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;d)
termos de rescisdo, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;e) GFIP, com

assinatura e carimbo da empresa.
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6.9.1 Além dos documentos acima mencionados, por ocasidao da quitacao da
primeira fatura, e sempre que o Gestor solicitar, a CONTRATADA devera apresentar,

para permitir a retengao do ISS, se for o caso, os seguintes documentos:

a) comprovante de cadastro no Municipio em favor do qual sera recolhido o
imposto;b) legislagdo tributaria do Municipio onde ocorrer o fato gerador do tributo,

contendo a respectiva aliquota e base de calculo de ISS;

6.9.2 Caso nao seja possivel atender ao disposto no item 6.9.1, por se tratar de
contribuinte imune, isento ou dispensado do recolhimento de ISS, a CONTRATADA
devera comprovar tal caracteristica especial mediante a apresentacdo de documento

habil.
6.10 Por ocasido da quitacao da Gltima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) comprovante de cadastro no Municipio em favor do qual sera recolhido o
imposto;b) legislacao tributaria do Municipio onde ocorrer o fato gerador do tributo,

contendo a respectiva aliquota e base de calculo de ISS.

6.10.1 Caso ndo seja possivel atender ao disposto no item 6.10, por se tratar de
contribuinte imune, isento ou dispensado do recolhimento de ISS, a CONTRATADA
devera comprovar tal caracteristica especial mediante a apresentacao de documento

habil.

6.10.2 Além dos documentos acima mencionados, por ocasidao da quitacao da

ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certidoes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CE],

inclusive para fins de averbacao, quando for o caso;b) certidées negativas de debitos
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do FGTS:c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a
auséncia do fato gerador;d) Certiddo negativa de débito fornecida pela Prefeitura

Municipal do local da obra.

6.11 Havendo erros ou omissdes na documentacao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcdes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacao do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.12 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacdo da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.12.1 O pedido de reajuste devera ser formalizado pela CONTRATADA 01 (um)

més antes do transcurso dos 12 (doze) meses.

6.12.2 A Unidade Gestora, de posse da solicitacago da CONTRATADA, abrira
negociagdo para a obtencdo de pregos mais vantajosos, visando ao alcance do interesse

publico.

6.12.3 A falta de manifestacio da CONTRATADA no prazo implica renuncia ao
direito de ter seus precos reajustados no que concerne aquele periodo, ficando

mantidos os valores vigentes.

6.12.4 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacdo no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacao da proposta de precos e

como termo final 0 12° més.
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6.12.5 Serd considerado o valor resultante da interpolacao das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuragao da base de calculo.

6.12.6 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigbes avengadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZAGCAO, a suspensdao das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nado ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacgdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material

posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:

a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;b) responder a

consultas formuladas ou providéncias solicitadas;c) emitir juizos ou restricoes a respeito
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do andamento da obra ou do servico;d) apontar outros fatos que, a critério do

responsavel, devam ser anotados.
CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigacoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugao
dos servicos, bem como pela fiel observacao das especificagoes técnicas do projeto e

das diretrizes do Memorial Descritivo e do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mao de
obra, somente apés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcard uma reunido com a CONTRATADA para as devidas

apresentagoes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentagao constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas.
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8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem 6nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Planejar a execugao dos servigos, de forma que sejam realizados ambiente
a ambiente, com a Promotoria de Justica em funcionamento, em horario comercial,

causando o minimo de transtorno possivel.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua produgao, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a nao comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servicos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacbes e comunicacbes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.10 Obter a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execucao dos servicos, bem como
todas as licengas necessarias a perfeita consecucao dos servigos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, requlamentos e posturas referentes a

obra e a seguranca publica.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execu¢ao das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra

contratada.

' 2/3Y

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br




WAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
@ MINISTERIO PUBLICO
7, PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA
” Procedimento n° 02405.000.194/2018 — Gestao de Contratos

M:;

8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.13 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execu¢ao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugao deste contrato.

8.2.15 Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.16 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacao, apos a conclusao dos servicos de limpeza.

8.2.17 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

8.2.18 Realizar a gestdo dos residuos da construgdo civil, devendo ser
providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucdo CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

8.2.19 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

[3/5Y */

completamente limpo ao final dos servicos.
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8.2.20 Apresentar negativa de débito do INSS referente a matricula da obra — CEI

para fins de averbacdo da obra.

8.2.21 Apresentar, quando couber, a Divisao de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condigao para o recebimento provisorio.

8.2.22 Manter atualizado durante toda a vigéncia contratual a legislacao de que
trata a letra “b” do item 6.9.1 da clausula sexta do ajuste ou o documento

comprobatério de que trata o item 6.9.2 da clausula sexta do contrato.

8.2.23 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.

8.2.24 Providenciar um protocolo para a entrega de todos os controles remotos
dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia) e das chaves das

portas e portoes.
CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificacbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servico executado.

1Y /2y
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9.3 Apos tal prazo, a responsabilidade passa a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizacdo do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servi¢os efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZAGCAO, tomando por base as especificagdes e os projetos.

10.2 N3o serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execugao.

103 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao

futura.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o

| }.s’/;vlj
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que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencado do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagao ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotacao de Responsabilidade Téecnica.

11.4 Havendo alteracbes contratuais que ampliem o objeto, o valor contratado
ou prorroguem o prazo de execucdo, apresentar a ART ou RRT complementar,
vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicacao do

respectivo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término da obra e ou/servicos.

12.1.1 A nao comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execugdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sangdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

b0y
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12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisério da obra.

12.2 Apods a comunicacdo escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacdo in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:

a) recebimento provisorio;b) recebimento provisorio, com ressalvas;c) nao

recebimento do objeto.

12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra "a" sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusao do objeto

de acordo com as especificacoes.

12.2.2 O recebimento provisorio de que trata a letra “b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasido em serao listadas as
pendéncias e deferido, no préprio termo, prazo de até 30 (trinta) dias, para que a
CONTRATADA efetue, as suas expensas, 0s reparos, correcoes, remogoes, reconstrucoes

ou substituicoes relativas ao objeto contratado.

12.2.3 O prazo concedido com base no item anterior podera ser prorrogado,
uma unica vez, por igual ou inferior periodo, a pedido justificado da CONTRATADA,

mediante anuéncia do CONTRATANTE.

— | (75Y
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12.2.4 Ocorrendo a hipétese do item 12.2.2, a CONTRATADA devera, dentro do
prazo acima fixado, emitir nova comunicagao escrita a fiscalizacao, a fim de que seja

realizada uma segunda vistoria.

12.25 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo estipulado, a
CONTRATADA passa a incorrer em multa moratéria, a qual tera inicio na data da
comunicacdo formal a que se refere o item 12.2.4 do presente instrumento ou ao final

do prazo concedido em conformidade com o item 12.2.2, o que ocorrer antes.

12.2.6 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.2.

fon

12.2.7 Quando houver o ndo recebimento constante da letra “c’, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado no prazo de até 30 (trinta) dias, apos o recebimento provisério ou apds a
comunicacdo da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequagao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este 6rgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serdo realizados se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestdo de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauragao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participacao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administracio do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anaos;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos

resultantes e apo6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

1 9/3Yy
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13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratoria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execucdo das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicagdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
=(Vp-Vm)XF
M? = (Ap — Am) X F
M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao
Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medicdes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
2% Ocorréncia 01
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a ultima parcela,
descontada a reten¢ao de que trata o item 6.3.1, para cada dia de atraso na entrega do
objeto ou pelo atraso injustificado na execugao dos servigos corretivos, apontados no

termo de recebimento provisorio.
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13.5 Podera ser aplicada a san¢do de multa compensatoria, por inexecucao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacbes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sangdo de multa compensatoria, por inexecugao total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, nao poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato oy,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicagdo das sangdes previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.
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14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos [ a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,° 8.666/93;b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a
termo no processo de licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;c)

judicialmente, nos termos da legislacao.

14.3 Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servigo executado.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestdo do contrato ficard a cargo da Unidade de Gestdao de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO DO OBJETO

16.1 A designacao do fiscal de contrato e de seu substituto sera determinada por
meio de termo de designagdo, a ser publicado no Diario Eletrénico do Ministério

Publico.

16.2 As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZAGAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s6 assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Qualquer alteracdo do projeto originario devera ser objeto de prévia
aprovacgdo formal do CONTRATANTE. O descumprimento importara em que a despesa

decorrente da execucao do projeto alterado corra por conta e risco da CONTRATADA.

17.2 Todas as comunicacoes relativas a este Contrato serao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,
com a correspondente confirmagao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.3 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de enderego, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacbes e demais comunicagOes serdao realizadas por

publicacdo no Diario Eletronico do Ministério Publico/RS.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia util seguinte ao da disponibilizacao,
em resumo, no Diario Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande
do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 26 (vinte e seis)

meses.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questoes

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, (o (/é Mo vew 870 ‘/é -’QO@ ‘

Roberval

ira Marques, G-
DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL QR"W

Contratante.

Contratada.
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