3° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA N.° 018/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, érgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n.° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n°
106, Centro, CEP 90010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e P & B
ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.° 03.675.201/0001-87, com sede em
Santiago/RS, na Rua Duque de Caxias, n.° 723, Sala 02, bairro Centro, CEP 97.700-000,
telefones n.°s (55) 3251-0466, (55) 98122-9970, e-mail marlasouzaborges2017 @gmail.
com e gustavobpeixoto@hotmail.com, por seu(s) representante(s) legal(is)) como
CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a execucdao de reforma e
manutenc¢ao predial nas Promotorias de Justica de Santa Maria, situadas na Alameda
Montevidéu, n.° 253, em Santa Maria, em observancia a autorizacdo constante do
expediente em epigrafe, para, com fundamento nos artigos 57, § 1°, incisos I e IV, e 65,
incisos [, alineas "a" e "b", e § 1°, e II, alinea “c”, da Lei Federal n.° 8.666/93, estabelecer

O que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

Acrescer e suprimir, relativamente ao objeto do ajuste, materiais e servicos,
resultando no acréscimo, ao preco total da avenga, da quantia de R$ 25.209,33 (vinte e
cinco mil, duzentos e nove reais e trinta e trés centavos), conforme planilha

orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

Material Mé&o de obra | Total

Valores a acrescer | R$ 19.954,75| R$ 5.254,58 | R$ 25.209,33
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CLAUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo maximo de concluséo e entrega da obra por 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA

Em decorréncia do disposto nas Clausulas Primeira e Segunda deste aditivo,

alterar o item 6.3 da Clausula Sexta do ajuste, que passa a ter a seguinte redagao:

“O valor sera pago em 12 (doze) parcelas, sendo estas correspondentes a medicéo

realizada mensalmente ou em periodicidade menor”.
Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposi¢des do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e

forma.

Porto Alegre,

ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,
DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Contratante.

Nome:
RG/CPF:
REPRESENTANTE DE P & B ENGENHARIA LTDA,,
Contratada.
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