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CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.° 132/2020

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, orgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.?
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e LBF
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 92.739.606/0001-61, com sede
em Porto Alegre, na Av. Getulio Vargas, n.° 1151/604, bairro Menino Deus, CEP n.°
90150-001, telefone n.° (51) 3233-7238, e-mail Ibf@Ibfengenharia.com.br, neste ato
representada por Luiz Branddo Franke, portador da Cédula de Identidade n.°
1005302656 e inscrito no CPF sob o n.° 237672000-15, como CONTRATADA, celebram
o presente CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, nos termos da Tomada de Pregos
n.2 022/2020, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo Civil Brasileiro e a
Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatorio e a proposta apresentada,

que, independentemente de transcricéo, sao partes integrantes deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execucdo, via empreitada por prego unitario,
de reforma parcial no prédio da Sede Institucional do Ministério Publico, situado
na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n.° 80, em Porto Alegre/RS, com 25.146,39
m?, em consonancia com as especificagdes constantes do Anexo I do Edital e da

proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INiCIO DA
PRESTACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera apresentar, em até 05 (cinco) dias apos a

disponibilizacao da siimula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execucao do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico; e
d) Cadastro especifico no INSS - CEl, nos termos da IN RBF n® 971/09.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1°, da Lei
Federal n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 29.180,00
(vinte e novem mil, cento e oitenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor deste ajuste.

3.2 Nao serao aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucao contratual e em

situagdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogagao do prazo de execugao da obra ou, ainda, qualquer outra causa '
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que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagao do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

41 A CONTRATADA, em atencio ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
devera apresentar apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b" da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogagao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicagao do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizacao de material ou mao de obra
somente poderdo ser iniciados apos AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O inicio da obra sera precedido de reuniao realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,
incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

YV
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5.2.1 A reunidao podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.

5.3 A CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do Anexo C, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de
material e de mdo de obra que compdem cada item da planilha de orcamento
resumido da obra, no prazo de até 10 (dez) dias apds a reunido citada no item 5.2 da

presente clausula.

5.4 O prazo maximo de execucdo do objeto sera de 04 (quatro) meses, a contar

da data que sera definida na reunido referida no item 5.2 desta clausula.

5.5 Caso a CONTRATADA verifique a necessidade de prorrogacdo do prazo de
entrega da obra, deverd encaminhar suas justificativas no prazo de 01 (um) més antes

do término do prazo de execucio.

5.5.1 As justificativas serdo analisadas pela fiscalizacdo e, em sendo constatado
que o prazo solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento

contratual sera negado.

5.6 A obra devera ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

5.7 Os trabalhos serdo realizados com a Promotoria em funcionamento em
horario comercial; logo, devera haver planejamento da execucio dos servigos, de forma

que os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel. \ py
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58 A CONTRATADA poderé utilizar as instalacoes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DO PREGO, PAGAMENTO E REAJUSTE

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 583,600,00 (quinhentos e

oitenta e trés mil e seiscentos reais), que apresenta a seguinte composicao:

a) material: R$ 383.167,82 (trezentos e oitenta e trés mil, cento e sessenta e sete

reais e oitenta e dois centavos);

b) mao de obra: R$ 200.432,18 (duzentos mil, quatrocentos e trinta e dois reais e

dezoito centavos).

6.2 Os precos sdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicbes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa

acessoria e/ou necessaria que venha a incidir sobre a execugao do contrato.

6.3 O valor sera pago em 04 (quatro) parcelas, sendo estas correspondentes a

medicdo realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servicos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizacao.

6.3.2 Os custos com limpeza permanente da obra, locagdo do andaime metalico
do tipo tubular e administracdo local da obra da serdo pagos conforme o estabelecido

nos critérios de medicdo do memorial descritivo.

[
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6.4 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacdo da Nota Fiscal, que devera estar acompanhada da
documentacao constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depédsito em

conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes & mao de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacao necessaria, devera ser
enviada a Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Centro, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-210.

6.5.2 A Nota Fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasido do pagamento.

6.7 Havera a retencdo de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasiao do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEl, se houver;

b) guia(s) de recolhimento de importéncias devidas ao FGTS quitadas; 4

¢) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa; e /\
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d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.
6.9 Por ocasido da quitacdo da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certiddes negativas de débitos do INSS referente a matricula da obra - CEI,

inclusive para fins de averbacao, quando for o caso;
b) certiddes negativas de débitos do FGTS; e

c) GFIP identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentacao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as corregoes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacdo da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variagao no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacdo da proposta de precos €

como termo final o 12° (décimo segundo) més.

611.2 Sera considerado o valor resultante da interpolacao das parcelas do

cronograma fisico-financeiro para identificacdo do percentual da obra que deveria estar
Vi

) f
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concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicdo dos

servigos para apuragao da base de calculo.

6.11.3 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condicées avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagdo, no caso de néo ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
a) a verificagdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
C) emitir juizos ou restri¢oes a respeito do andamento da obra ou do servico;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.
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CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

81 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigagdes da CONTRATADA:

821 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua
execucdo, bem como pela fiel observacao das especificacdes técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condicoes de habilitacao
e qualificagdo exigidas na licitagao, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizagao de material ou mao de
obra somente apds AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcard uma reuniao com a CONTRATADA para as devidas

apresentacoes e os acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacao constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislacao em vigor quanto as obrigagdes assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem onus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.
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8.2.7 Planejar a execucdo dos servi¢os, de forma que sejam realizados ambiente
a ambiente, com a Promotoria de Justica em funcionamento, em horario comercial,

causando o minimo de transtorno possivel.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua produ¢do, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servicos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.10 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Tecnica (RRT), antes do inicio da execucdo dos servicos, bem como
todas as licengas necessarias a perfeita consecucdo dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a

obra e a seguranca publica.

8.2.10.1 No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar, vinculada
a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da

publicacdo do ato.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacio das diversas etapas da obra

contratada. \ o
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8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8213 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execugao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8214 Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucao deste contrato.

8.215 Retirar da obra, imediatamente, apos o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade tecnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.16 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apds a conclusao dos servigos de limpeza.

8217 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

8.2.18 Realizar a gestdao dos residuos da construcdo civil, devendo ser
providenciada a destinacao final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, Resolucdo CONAMA n® 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia
dos Manifestos de Transporte de Residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.
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8.2.18.1 Sao considerados residuos da construcdo civil os gerados nas
construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construcdo civil, incluidos os

resultantes da preparacao e escavagao de terrenos para obras civis;

8.2.18.2 A CONTRATADA, relativamente aos Residuos da Construcdo Civil da
Classe D (residuos perigosos), devera fornecer o CDF — Certificado de Destinacdo Final,

elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio eletrénico da FEPAM/RS.

8.2.19 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

8.2.20 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do predio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condigdo para o recebimento provisério.

8.2.21 Nao subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizagao, mediante a apresentacdo dos documentos de habilitagao,

no que couber.

8.2.22 Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos
subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracdes posteriores.

8.2.23 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.
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8.2.24 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia)

e das chaves das portas e portoes.

8.2.25 Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo
fornecido no Anexo III do Memorial Descritivo da Obra, como condicdo para o seu

recebimento provisorio.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificagbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (artigo 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servico executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

94 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Ndo havendo qualquer

manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizacao do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA. \

n
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CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servicos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os projetos.

10.2 Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacbes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucéao.

10.3 As medicoes deverao conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacdo

futura.

10.4 O valor da medicao podera ser maior do que o previsto na parcela do

cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do artigo

65 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdao de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pelo CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base do CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia do CONTRATANTE, a fim de garantir a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.
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11.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacdo do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacao, conforme o caso, da garantia prestada
e do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste contrato, bem como nova Anotacio de Responsabilidade Tecnica.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condicoes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término da obra e ou/servigos.

12.1.1 A ndo comunicacdo escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execugao contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sancdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacdo escrita da CONTRATADA do termino da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisério da obra.

12.2 Apds a comunicacdo escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacao in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
"

a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisorio, com ressalvas;
¢) ndo recebimento do objeto.
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12.2.1 O recebimento provisorio de que trata a letra “a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto

de acordo com as especificacées.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra "b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasido em serdo listadas as

pendéncias.

1223 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanados no prazo maximo de 90
(noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratdria, a qual tera inicio

na data do recebimento provisério do objeto.

12.24 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

]

12.2.5 Quando houver o n3o recebimento constante da letra ', o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisorio ou apods a
comunicagdo da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisario,

comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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123.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serd realizado se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

132 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento & injustificado, encaminhara 0s
autos a Unidade de Gestdo de Contratos do CONTRATANTE para a instauragao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA devera ser apenada, isoladamente ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com as penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao ~ 2

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja

L

)
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promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que

sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

13.4 Devera ser aplicada a penalidade de multa moratéria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execucdo das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:

M* = (Vp = Vm) X F
M? = (Ap - Am) X F

M = Valor da multa moratoria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;

Vm = Valor da medicao;

Ap = Valor acumulado previsto;

Am Valor acumulado das medicoes.

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO)

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 01

32 Ocorréncia 0,15
47 Ocorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa sobre a Ultima parcela para

cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execucdo dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.
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13.5 Devera ser aplicada a sancdo de multa compensatdria, por inexecucao
parcial dos servigos, no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo

remanescente do contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislagao

pertinente;
13.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Devera ser aplicada a sancao de multa compensatoria, por inexecucao total

dos servicos, no percentual de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacdo das sancdes previstas neste ajuste ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacado da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

141 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no

artigo 77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

\
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14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei Federal n,° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
¢) judicialmente, nos termos da legislacao.

14.3 Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executado.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestdo do contrato ficara a cargo da Unidade de Gestdo de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO

16.1 A indicacdo do fiscal do presente contrato e de seu substituto sera
determinada por meio de termo de designacao, a ser publicado no Diario Eletrénico do

Ministério Publico.

16.2 As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
mantidas por intermédio da FISCALIZACAOQ. De outra parte, as Ordens de Servi¢o ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 02 (duas) vias, uma das

quais ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, sé assim

Documento elaborado por Anelivia Schmitt Witzel em 09/12/2020.

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs,mp.br




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO

vy PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA

»; 7 Procedimento n°® 02405.000.193/2020 — Gestao de Contratos

produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Todas as comunicacées relativas a este contrato serao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada no endereco da sede da
CONTRATADA ou e-mail (correio eletrdnico, com a correspondente confirmacao leitura

/recebimento).

17.2 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanga de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacdes e demais comunicacdes serdo realizadas por

publicacdo no Diério Eletrénico do Ministério Plblico do Estado do Rio Grande do Sul.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta do Orgdo 09.01; Recurso 0011; Projeto 1764;

Subprojeto 00008; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103; SRO 09.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia Gtil seguinte ao da disponibilizagao,

em resumo, no Diario Eletrdnico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul

\.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questdes

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, 1 4 DEZ 2020

uiz Brandao Franke,

LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA,
Contratada.

JR
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